

Suivi plan d'actions prévention inondation

04-févr-25

Nombre d'actions complétées à 100%	46	55%	- Nettoyage du Fludengraben entre la rue P. et M. Curie et le bassin d'orage - Pose d'un oburateur rue des Roses afin de bloquer l'eau du Fludengraben de remonter dans le réseau d'assainissement rue de la Foret
Nombre d'actions complétées à 75%	1	1%	Curage du busage sous le rond point du Cosi en partie effectué
Nombre d'actions complétées à 50%	4	5%	Réception du planning du cabinet d'étude hydrologique Sinbio
Nombre d'actions complétées à 25%	11	13%	-Devis signés pour: nettoyage de la Laguelle entre la RD 654 et la voie ferrée nettoyage du fossé entre l'EHPAD et les Equidés Hamois nettoyage du fossé devant les établissements Wittmann
Nombre d'actions non démarrées	21	25%	
Nombre total d'actions	83	100%	