

Basse-Ham



SUIVI PLAN D'ACTION INONDATION

27 Juin 2024



Nombre d'actions complétées à 100%	9	15%	Curage réseau assainissement rue de la Bibiche/rue la Forêt, curage busage Fludengraben passant sous le parking du gymnase, vérification des clapets anti retour, ...
Nombre d'actions complétées à 75%	0	0%	
Nombre d'actions complétées à 50%	2	3%	Curage des busages sous le rond point entrée Avenue de Nieppe/quartier des Sorbiers
Nombre d'actions complétées à 25%	9	15%	Débroussaillage des rives du Fludengraben au Kickelsberg, construction du merlon protégeant le quartier du golf, ...
Nombre d'actions non démarrées	40	67%	
Nombre total d'actions	60	100%	